Oppeprotsessi kirjeldus (0611 Arvutikasutuse dppekavariihm) 12. mirts 2025 — 20. november 2025

Teema/ Auditoornedpe | Iseseisev td0 peale antud Teemad Oppematerjalid Koolitaja
Kuupaev oppekorda
8 tundi, 30 tundi — oma objekti Sissejuhatus, suurimad potentsiaalid Sissejuhatus — Helge Veronika
1.koolituspaev- | oppeklassis andmete korrektne vajaduspohises koristuses, saadav kasu, IKT vahendite tutvustus — Kahre
14. marts Tallinn, sisestamine. Oppes kasutatavate IKT vahendite tutvustus | Veronika Helge Alt
Tartu mnt 83 S.h igale koolitatavale 2 (Optiqo, Coursy); IKT vahendite kasutusele Kasutusele voetavad tabelid -
tundi (2 x 45 min) vOtuks vajalikud andmete tabelid, s.h INSTA | Veronika
individuaalset nGustamist. | kvaliteediprofiil ja sagedus, IKT vahendite
Analiits kuhu panna kasutamise planeerimine
boksid, jargmiseks korraks
pilt asukohast.
2.koolituspdev- | 4 tundi, 10 tundi- andmete Kogutud andmete sisestus slisteemi, IKT Juhend andmete sisestamiseks - | Veronika
15. aprill Teams sisestamine Optiqo vahendite kasutusele votmise ettevalmistus, | Veronika Kahre
sisteemi, sh bokside asjakohased asukohad, QR Kasutajaprofiilid — Veronika
s.h igale koolitatavale 1 koodide kiisimused, Kontrollgrupi loomine
tund (45 min) Siit alates Optigo administraatori kasutuse
individuaalset nGustamist algus (kes valmis korrektseid andmeid
sisestama)- kasutaja nimi, salasGna
3.koolituspdev — | 8 tundi, 10 tundi- seadmete Sisestatud andmete pd&hjal katseperioodi Katseperioodi planeerimine — Helge Alt
06. mai oppeklassis paigaldamine, planeerimine seadmete paigaldamise Helge Veronika
Tallinn, ettevalmistus seadmete ja | juhendamine, uuritavate Hilpoteeside maaratlemine - Kahre
Tartu mnt 83 vahendite kasutusperioodi | Seadmete, siisteemid kasutuse algus. Siit Helge
alustamiseks, alates 4 kuud seadmed/vahendid kasutusel! | Seadmete paigaldamine,
sh igale koolitatavale 2 14.oktoober — 13.marts 2025 hipoteeside juhendamine — Veronika
tundi (2 x 45 min) maaratlemine QlvrBoksid — Veronika
seadmete paigaldamise
tuge
4 koolituspdev- | 8 tundi, 5 tundi- kdikide seadmete/ | Siit alates kdik seadmed toimivad, nende Sisteemide kontroll — Veronika | Veronika
10. juuni oppeklassis vOimaluste edukas kontroll, Glevaatamine kuidas seadmed/ Hindamiste avamine - Veronika | Kahre
Tallinn, kasutuse algus siisteemid tootavad. Hindamiste labiviimine - Helge

Tartu mnt 83

10 tundi- hindamiste
labiviimine

Koristamise kvaliteedi hindamine
mobiilirakendusega standardite EVS
914:2020 (INSTA800) ja EVS944:2023 jargi.




5.koolituspaev — | 8 tundi, 10 tundi- mustuse Labi viidud hindamiste analliUs, té6tajate Hindamiste anallilis — Helge Veronika
22. august oppeklassis mootmine enne koristust, | juhendamine vajaduspdhiselt, mustuse Sageduse arvutamine — Kahre, Helge
Tallinn, Tartu koristussageduse katsed mddratlemine enne koristust, Veronika Alt
mnt 83 5 tundi- véimalike vajaduspdhised koristusjuhendid, Andmetega jarjepidev
parenduste tegemine, vajaduspohine koristussagedus (QlvrBox tootamine - Veronika
andmete anallis andmed). Keskendutakse vajaduspdhise
sageduse valja selgitamisele.
Tehtud muudatuste analiius, kuidas
andmetega jarjepidevalt tootada?
6.koolituspaev- | 4 tundi, 10 tundi — tulemustest Kogutud andmete koondanaliilis- t66aeg, Koondanaliitis — Helge Veronika
08. september Teams tulenevalt plaanides, kvaliteedihindamised, klientide Klientide tagasiside Kahre
algtabelites muudatuste kilastatavused, tagasiside - kas, mida, miks genereerimine - Veronika
sisse viimine, muuta? Klientide tagasiside, vajadusel
edasikorrigeeritud muuta kiisimusi.
andmetel katsed Vahekokkuvdte, mille pdhjal tehakse
vajadusel muudatusi
7.koolituspaev- | 4 tundi, 10 tundi- enda vajadustele | Kalkulatsioonide koostamine IKT Kalkulatsioonide koostamine — Helge Alt
23. september Teams vastava vahenditega, kogutud andmete pdhjal Veronika Veronika
kalkulatsioonististeemi vajaduspdhise toojoudluste tabeli Toojoudlustabeli koostamine - Kahre
koostamine, teatud objekti | koostamine. Helge
kalkulatsiooni tegemine
8.koolituspdev- | 4 tundi, 10 tundi- oma asutuse IKT Edasiste plaanide koostamine- kas, miks, Edasised plaanid — Helge Veronika
10. oktoober Teams vahendite kasutusele v6ta | kuidas IKT vahendeid kasutada? Millest Riistvara ja tarkvara vGimalused | Kahre, Helge
kava ja tasuvus analiisi oleks kasu? Milliseid vdimalusi on veel? - Veronika Alt
koostamine Erinevad sensorid jms
8 tundi, Kokkuvote, tulemuste anallius, edasised Kokkuvdte, analliis — Helge Helge Alt
9.koolituspdev- | oppeklassis arenguplaanid, omandatud kompetentside Kompetentside hindamine — Veronika
20. november Tallinn, Tartu hindamine. Veronika Kahre
mnt 83 Edasised hinnapakkumised -

Veronika




